

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
การแบ่งงวดงาน และงวดเงิน

การก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคาร ๖/๒ ชั้น ๑  
สร้างที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)

งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ.....๑๕..... ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ส่งแผนงานหลัก
- กั้นรั้วชั่วคราว
- ติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายความปลอดภัย
- ทุบหรือส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม งานโครงสร้าง คสล. และโครงสร้างเหล็กรูปพรรณทั้งหมด  
ให้แล้วเสร็จภายใน...๕๐...วัน

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ.....๒๕.....ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานก่ออิฐฉาบปูน แล้วเสร็จ
- งานวางท่อระบบสุขาภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายใน...๙๐...วัน

งวดที่ ๓ชำระร้อยละ.....๓๐.....ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งประตู หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวพื้น ผิวผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีภายใน ภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายใน...๑๒๐...วัน

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ชำระร้อยละ.....๓๐.....ของราคาที่ยกเลิกทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งราวสแตนเลส
- งานครุภัณฑ์จัดซื้อ ทั้งหมด
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ถังเก็บน้ำ ปั๊มน้ำ ทำการทดสอบงานระบบต่างๆ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- งานปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จทุกงานพร้อมส่งแบบก่อสร้างจริง (ASBUILD DWG.) พร้อม CD AutoCAD File จำนวน ๓ ชุด ได้มาตราส่วน ทำความสะอาดพื้นที่พร้อมซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างให้แล้วเรียบร้อย

ให้แล้วเสร็จภายใน.....๑๘๐.....วัน (ตลอดสัญญาการก่อสร้างไม่เกิน ๑๘๐ วัน)

ลงชื่อ.....

(นายรัตนศักดิ์ หงษ์ทอง)

ผู้แบ่งงวดงาน

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓