

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
การแบ่งงวดงาน และงวดเงิน

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ อาคาร ๒/๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ)

งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ...๕... ของราคาที่ตั้งลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานโครงสร้าง , งานสถาปัตยกรรม , งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร , งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานประปา-สุขาภิบาล , งานครุภัณฑ์ต่าง ๆ แล้วเสร็จ โดยมีผลงานรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕
ให้แล้วเสร็จภายใน...๓๐...วัน (...สามสิบวัน...)

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ...๑๐... ของราคาที่ตั้งลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานโครงสร้าง , งานสถาปัตยกรรม , งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานประปา-สุขาภิบาล , งานครุภัณฑ์ต่าง ๆ แล้วเสร็จ โดยมีผลงานรวมสะสมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕
ให้แล้วเสร็จภายใน...๖๐...วัน (...หกสิบวัน...)

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ...๑๕... ของราคาที่ตั้งลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานโครงสร้าง , งานสถาปัตยกรรม , งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานประปา-สุขาภิบาล , งานครุภัณฑ์ต่าง ๆ แล้วเสร็จ โดยมีผลงานรวมสะสมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐
ให้แล้วเสร็จภายใน...๙๐...วัน (...เก้าสิบวัน...)

งวดที่ ๔ ชำระร้อยละ...๒๐... ของราคาที่ตั้งลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานโครงสร้าง , งานสถาปัตยกรรม , งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานประปา-สุขาภิบาล , งานครุภัณฑ์ต่าง ๆ แล้วเสร็จ โดยมีผลงานรวมสะสมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐
ให้แล้วเสร็จภายใน...๑๒๐...วัน (...หนึ่งร้อยยี่สิบวัน...)



งวดที่ ๕ ชำระร้อยละ...๒๕... ของราคาที่ตั้งลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานโครงสร้าง , งานสถาปัตยกรรม , งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานประปา-สุขาภิบาล , งานครุภัณฑ์ต่าง ๆ แล้วเสร็จ โดยมีผลงานรวมสะสมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕
ให้แล้วเสร็จภายใน...๑๕๐...วัน (...หนึ่งร้อยห้าสิบวัน...)

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ชำระร้อยละ...๒๕... ของราคาที่ตั้งลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานโครงสร้าง , งานสถาปัตยกรรม , งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง , งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานประปา-สุขาภิบาล , งานครุภัณฑ์ต่าง ๆ แล้วเสร็จ โดยมีผลงานรวม ร้อยละ ๑๐๐ พร้อมทำการทดสอบระบบ , เก็บทำความสะอาด , ขนย้ายเศษวัสดุออกนอกพื้นที่ , ส่งแบบ As Built Drawing

ให้แล้วเสร็จภายใน...๑๘๐...วัน (...หนึ่งร้อยแปดสิบวัน...)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชัยศักดิ์	คล้ายแดง		ประธานกรรมการ
๒. นายสรรธพล	คุ้มทรัพย์		กรรมการ
๓. นายณัฐพงษ์	ศรีสุภา		กรรมการและเลขานุการ