

# มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

## การแบ่งงวดงาน และงวดเงิน

โครงการ ปรับปรุงสนามฟุตบอล พร้อมลู่วิ่ง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ  
สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ)

งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ...๑๕... ของราคาที่ตั้งงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง/ปรับปรุง โดยมีผลงานรวม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕ ให้แล้วเสร็จภายใน...๓๐...วัน (...สามสิบวัน...)

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ...๑๗... ของราคาที่ตั้งงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง/ปรับปรุง โดยมีผลงานรวมสะสม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๒ ให้แล้วเสร็จภายใน...๖๐...วัน (...หกสิบวัน...)

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ...๑๗... ของราคาที่ตั้งงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง/ปรับปรุง โดยมีผลงานรวมสะสม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๙ ให้แล้วเสร็จภายใน...๙๐...วัน (...เก้าสิบวัน...)

งวดที่ ๔ ชำระร้อยละ...๑๗... ของราคาที่ตั้งงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง/ปรับปรุง โดยมีผลงานรวมสะสม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๖ ให้แล้วเสร็จภายใน...๑๒๐...วัน (...หนึ่งร้อยยี่สิบวัน...)

งวดที่ ๕ ชำระร้อยละ...๑๗... ของราคาที่ตั้งงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง/ปรับปรุง โดยมีผลงานรวมสะสม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๓ ให้แล้วเสร็จภายใน...๑๕๐...วัน (...หนึ่งร้อยห้าสิบวัน...)


งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) ชำระร้อยละ...๑๗... ของราคาที่ตั้งงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง/ปรับปรุง โดยมีผลงานรวมสะสมครบ ร้อยละ ๑๐๐ พร้อมทำการทดสอบระบบ , เก็บทำความสะอาด , ขนย้ายเศษวัสดุออกนอกพื้นที่ , ส่งแบบ As Built Drawing ให้แล้วเสร็จภายใน...๑๘๐...วัน (...หนึ่งร้อยแปดสิบวัน...)

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายณัฐพงษ์

ศรีสุภะ

.....  


ประธานกรรมการ

๒. ผศ.วุฒิวัฒน์


คงรัตน์ประเสริฐ

.....  


กรรมการ

๓. นางสาวธีรรัตน์

ดิษฐประเสริฐ

.....  


กรรมการและเลขานุการ