

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
การแบ่งงวดงาน และงวดเงิน

โครงการ ปรับปรุงศูนย์ทดสอบเพื่อความเป็นเลิศทางวิศวกรรมโยธา แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน
สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ)

- งวดที่ ๑ ขำระร้อยละ ๓.๒๑ ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ ๑๐ %
 - งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ ๕ %
 - งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๒ ขำระร้อยละ ๔.๗๔ ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๓๐ %
 - งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ ๑๐ % สะสมรวม ๑๕ %
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (หกสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๓ ขำระร้อยละ ๖.๖๙ ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ ๕๐ % สะสมรวม ๘๐ %
 - งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ ๑๐ % สะสมรวม ๒๕ %
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๕ %
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๔ ขำระร้อยละ ๕.๙๐ ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ ๑๐ % สะสมรวม ๓๕ %
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๑๐ % สะสมรวม ๑๕ %
 - งานระบบประปาและสุขาภิบาล แล้วเสร็จ ๕ %
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

- งวดที่ ๕ ขำระร้อยละ ๘.๖๙ ของราคาที่ดินกลางทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ ๑๐ % สะสมรวม ๔๕ %
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๓๕ %
 - งานระบบประปาและสุขาภิบาล แล้วเสร็จ ๑๐ % สะสมรวม ๑๕ %
 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ๑๐ %
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๖ ขำระร้อยละ ๙.๗๑ ของราคาที่ดินกลางทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ ๑๐ % สะสมรวม ๕๕ %
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๕๕ %
 - งานระบบประปาและสุขาภิบาล แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๓๕ %
 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ๒๐ % สะสมรวม ๓๐ %
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๗ ขำระร้อยละ ๒๒.๒๗ ของราคาที่ดินกลางทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๗๕ %
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๗๕ %
 - งานระบบประปาและสุขาภิบาล แล้วเสร็จ ๔๐ % สะสมรวม ๗๕ %
 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ๓๐ % สะสมรวม ๖๐ %
 - งานครุภัณฑ์จัดซื้อ ๓๐ %
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน (สองร้อยสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๘ ขำระร้อยละ ๒๖.๑๖ ของราคาที่ดินกลางทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
 - งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๙๕ %
 - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๙๕ %
 - งานระบบประปาและสุขาภิบาล แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๙๕ %
 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ๓๕ % สะสมรวม ๙๕ %
 - งานครุภัณฑ์จัดซื้อ ๔๐ % สะสมรวม ๗๐ %
 - งานครุภัณฑ์จัดสร้าง ๒๐ %
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน (สองร้อยสี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙ (งวดสุดท้าย) ขำระร้อยละ ๑๒.๖๓ ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ ๕ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๕ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานระบบประปาและสุขาภิบาล แล้วเสร็จ ๕ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ๕ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานครุภัณฑ์จัดซื้อ ๓๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานครุภัณฑ์จัดสร้าง ๘๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานทำการทดสอบระบบ , เก็บทำความสะอาด , ขนย้ายเศษวัสดุออกนอกพื้นที่
- ส่งแบบ As Built Drawing

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน (สองร้อยเจ็ดสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชำนาญ น้อยพิทักษ์

.....

ประธานกรรมการ

๒. ผศ. วุฒิวัฒน์ คงรัตน์ประเสริฐ

.....

กรรมการ

๓. นายณัฐพงษ์ ศรีสุภา

.....

กรรมการและเลขานุการ

