

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
การแบ่งงวดงาน และงวดเงิน

โครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีงานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
ยุค Thailand ๔.๐ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑ งาน
สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ)

งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ ๑๑.๒๔ (สิบเอ็ดจุดสองสี่) ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- หมวดงานที่ ๐ งานรื้อห้องสโมสร แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- หมวดงานที่ ๓ งานรื้อกระเบื้อง แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- หมวดงานที่ ๔ งานทำผนัง แล้วเสร็จ ๕๐ %
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๑๕.๓๕ (สิบห้าจุดสามห้า) ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- หมวดงานที่ ๔ งานทำผนัง แล้วเสร็จ ๕๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- หมวดงานที่ ๑๑ งานระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๕๐ %
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (หกสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๑๗.๖๗ (สิบเจ็ดจุดหกเจ็ด) ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- หมวดงานที่ ๓ งานติดตั้งกระเบื้อง แล้วเสร็จ ๕๐ %
- หมวดงานที่ ๔ งานทาสี แล้วเสร็จ ๕๐ %
- หมวดงานที่ ๕, ๗ งานคอนกรีตพิมพ์ลาย แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- หมวดงานที่ ๖ งานทาสี แล้วเสร็จ ๕๐ %
- หมวดงานที่ ๑๑ งานระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๕๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ ชำระร้อยละ ๒๗.๑๙ (ยี่สิบเจ็ดจุดหนึ่งเก้า) ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- หมวดงานที่ ๐ งานทาสีขอบทางเดิน แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- หมวดงานที่ ๑ ปรับปรุงพื้นทางเดิน ชนิดผิวหน้าลาย แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- หมวดงานที่ ๒ งานปรับปรุงพื้นทางเดิน ชนิดผิวหน้าเรียบ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- หมวดงานที่ ๓ งานติดตั้งกระเบื้อง แล้วเสร็จ ๕๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- หมวดงานที่ ๔ งานทำพื้น แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- หมวดงานที่ ๔ งานทาสี แล้วเสร็จ ๕๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %

- หมวดงานที่ ๖ งานทาสี แล้วเสร็จ ๕๐ % สะสมรวม ๑๐๐ % ✓
- หมวดงานที่ ๘ งานต้นไม้ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- หมวดงานที่ ๙ งานติดตั้งไฟนอกอาคาร แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- หมวดงานที่ ๑๐ งานทาสีผิวถนน แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕ ชำระร้อยละ ๒๘.๕๕ (ยี่สิบแปดจุดห้าห้า) ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- หมวดงานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ทำการทดสอบระบบ, เก็บทำความสะอาด, ขนย้ายเศษวัสดุออกนอกพื้นที่
- งานทุกหมวด แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ส่งแบบ As Built Drawing

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

เงื่อนไขการชำระเงิน

งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ ๑๑.๒๔ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๑๕.๓๕ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๑๗.๖๗ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ ชำระร้อยละ ๒๗.๑๙ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕ ชำระร้อยละ ๒๘.๕๕ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางวันดี	พูนพจน์มาศ		ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิมิวัฒน์	คงรัตน์ประเสริฐ		กรรมการ
๓. นายชำนาญ	น้อยพิทักษ์		กรรมการ
๔. นางวิภาวดี	โชติสีตานันท์		กรรมการและเลขานุการ