

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
การแบ่งงวดงาน และงวดเงิน

โครงการ	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพและความงาม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ
สถานที่	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ ๑๕.๑๒ (สิบห้าจุดหนึ่งสอง) ของราคาที่ยกเลิกทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานรื้อถอนพร้อมขนย้าย แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานติดตั้งผนัง แล้วเสร็จ ๖๐ %
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๕๐ %
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ ๖๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน (สี่สิบห้าวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๒๙.๒๒ (ยี่สิบเก้าจุดสองสอง) ของราคาที่ยกเลิกทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งผนัง แล้วเสร็จ ๔๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๓๐ % สะสมรวม ๘๐ %
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ ๒๕ % สะสมรวม ๘๕ %
- งานติดตั้งพื้น แล้วเสร็จ ๗๐ %
- งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิวอิน แล้วเสร็จ ๔๐ %
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๗๐ %
- งานระบบประปาและสุขาภิบาล แล้วเสร็จ ๖๕ %

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๓๐.๔๘ (สามสิบจุดสี่แปด) ของราคาที่ยกเลิกทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ ๑๕ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานติดตั้งพื้น แล้วเสร็จ ๓๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิวอิน แล้วเสร็จ ๓๐ % สะสมรวม ๗๐ %
- งานทาสี แล้วเสร็จ ๖๐ %
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๓๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานระบบประปาและสุขาภิบาล แล้วเสร็จ ๓๕ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ ๘๐ %
- งานติดตั้งอ่างสำหรับทำความสะอาด แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานติดตั้งเครื่องทำความร้อน แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน (หนึ่งร้อยสามสิบห้าวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔...

งวดที่ ๔ ชำระร้อยละ ๒๕.๑๘ (ยี่สิบห้าจุดหนึ่งแปด) ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน



- งานทาสี แล้วเสร็จ ๔๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิวอิน แล้วเสร็จ ๓๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ทำการทดสอบระบบ, เก็บทำความสะอาด, ขนย้ายเศษวัสดุออกนอกพื้นที่
- งานทุกหมวด แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ส่งแบบ As Built Drawing

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

เงื่อนไขการชำระเงิน

งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ ๑๕.๑๒ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง
 งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๒๙.๒๒ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง
 งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๓๐.๔๘ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง
 งวดที่ ๔ ชำระร้อยละ ๒๕.๑๘ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชำนาญ น้อยพิทักษ์	ประธานกรรมการ 
๒. นายดลภิลาก อัสวชัยสุวิกรม	กรรมการ 
๓. นางสาวรีรัตน์ ดิษฐประเสริฐ	กรรมการและเลขานุการ 