

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

การแบ่งงวดงาน และงวดเงิน

การก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานและห้องประชุมอาคาร 50 ปี ชั้น 2 และพื้นที่ห้องเรียนชั้น 5 6 และ 8

สร้างที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ.....1.....ของราคาที่ตั้งลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ 100% ล้อมรั้วชั่วคราว แล้วเสร็จ 60% ติดตั้งป้ายความปลอดภัย แล้วเสร็จ 50% ทูบร้อยในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ 40% ให้แล้วเสร็จภายใน.....15.....วัน

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ.....3.....ของราคาที่ตั้งลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ล้อมรั้วชั่วคราว แล้วเสร็จ 100% ติดตั้งป้ายความปลอดภัย แล้วเสร็จ 100% ส่งเอกสารวิศวกรรมโยธาควบคุมงานก่อสร้าง (น.4) แล้วเสร็จ 100% ส่งแผนงานหลัก แล้วเสร็จ 100% ทูบร้อยในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ 70% ส่งวัสดุอนุมัติ แล้วเสร็จ 50% ส่ง Shop Dwg. งานไฟฟ้า แล้วเสร็จ 50% ส่ง Shop Dwg. ทั้งหมด แล้วเสร็จ 40% งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ 10% งานผนัง แล้วเสร็จ 5% ให้แล้วเสร็จภายใน.....30.....วัน

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ.....6.....ของราคาที่ตั้งลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ส่งของและอุปกรณ์ที่รื้อถอนคืนแก่มหาวิทยาลัยพร้อมเอกสารรับรองการส่ง แล้วเสร็จ 100% ทูบร้อยในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ 100% งานส่ง Shop Dwg. ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100% ส่งวัสดุอนุมัติ แล้วเสร็จ 100% งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ 50% งานผนังแล้วเสร็จ 30% งานประตู-หน้าต่างแล้วเสร็จ 3% งานฝ้าเพดานแล้วเสร็จ 3% ให้แล้วเสร็จภายใน.....55.....วัน

งวดที่ 4 ชำระร้อยละ.....25.....ของราคาที่ตั้งลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานผนัง แล้วเสร็จ 100% งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ 99% งาน SWITCH PLUG และดวงโคม แล้วเสร็จ 50% งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 50% งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ 30% งานทาสี แล้วเสร็จ 15% งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 10% ให้แล้วเสร็จภายใน.....80.....วัน

งวดที่ 5 ชำระร้อยละ.....30.....ของราคาที่ตั้งลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานเดินท่อร้อยสายไฟ แล้วเสร็จ 100% งาน SWITCH PLUG และดวงโคม แล้วเสร็จ 90% งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 90% งานปูพื้นกระเบื้องยาง แล้วเสร็จ 90% งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ 90% งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90% งานติดตั้งระบบกันเสียง แล้วเสร็จ 80% งานพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 80% งานทาสี แล้วเสร็จ 80% งานทาสี แล้วเสร็จ 60% ให้แล้วเสร็จภายใน.....105.....วัน

งวดที่ 6.....

งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) ค่าระร้อยละ...35...ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งาน SWITCH PLUG และดวงโคม แล้วเสร็จ 100% งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ 100% งานติดตั้งระบบกันเสียง แล้วเสร็จ 100% งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 100% งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 100% งานกระเบื้อง แล้วเสร็จ 100% งานทาสี แล้วเสร็จ 100% งานตกแต่งผนัง แล้วเสร็จ 100% งานทดสอบระบบทุกระบบในส่วนที่ปรับปรุง อย่างน้อย 48 ชม. พร้อมวิศวกรระดับสามัญไฟฟ้าลงนามรับรอง งานก่อสร้าง ปรับปรุงทั้งหมด แล้วเสร็จ 100% ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างและพื้นที่ในส่วนใกล้เคียงให้เรียบร้อย ส่งแบบก่อสร้างจริง (ASBUILD DWG.) ได้ตามมาตรฐาน แล้วเสร็จ 100% จำนวน 3 ชุด พร้อม File AutoCAD (CD) เสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายใน.....130.....วัน (ตลอดสัญญาการก่อสร้างไม่เกิน 130 วัน)

ลงชื่อ.....

(นายชินนทร์ สุวพรหม)

ผู้แบ่งงวดงาน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563