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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
การแบ่งงวดงาน และงวดเงิน 

 
การก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้้าฝั่งขวาชั้น 6-10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
สร้างท่ี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ) 
 
งวดที่  1    ช้าระร้อยละ..........1.......... ของราคาท่ีตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

     เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน กั้นรั้วชั่วคราว ชั้น 10  แล้วเสร็จ 60% ติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายความ
ปลอดภัย ชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 100% ทุบรื้อส่วนที่ไม่เก่ียวข้อง ชั้น 10 แล้วเสร็จ 30% ให้แล้วเสร็จภายใน..
15...วัน 

งวดที่  2    ช้าระร้อยละ..........4............ของราคาท่ีตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  ส่งแผนงานหลัก แล้วเสร็จ 100 % ส่งเอกสารวิศวกรโยธาควบคุมงาน
ก่อสร้าง (น4) แล้วเสร็จ 100% ส่งวัสดุอนุมัติ ห้องน้้าชั้น 8-10 แล้วเสร็จ 60% ส่ง Shop Dwg. ห้องน้้าชั้น 
8-10 แล้วเสร็จ 60% กั้นรั้วชั่วคราว ชั้น 9-10 แล้วเสร็จ 100% ทุบรื้อส่วนที่ไม่เก่ียวข้อง ชั้น 10 แล้วเสร็จ 
99% ทุบรื้อในส่วนที่ไม่เก่ียวข้อง ชั้น 8-9 แล้วเสร็จ 30% ซ่อมรั่วซึมชั้น 10 แล้วเสร็จ 30% งานเดินท่อ
ร้อยสายไฟชั้น 10 แล้วเสร็จ 5% ให้แล้วเสร็จภายใน....40...วัน 

งวดที่  3    ช้าระร้อยละ..........5............ของราคาท่ีตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  ส่งอนุมัติวัสดุ ห้องน้้าชั้น 8-10 แล้วเสร็จ 100% กั้นรั้วชั่วคราว ชั้น 8-
10 แล้วเสร็จ 100% ทุบรื้อในส่วนที่ไม่เก่ียวข้อง ชั้น 8-10 แล้วเสร็จ 100% ส่ง Shop Dwg. ชั้น 8-10 
แล้วเสร็จ 100% งานก่ออิฐผนังชั้น 8-10 แล้วเสร็จ 80% งานซ่อมแซมรั่วซึม ชั้น 8-10 แล้วเสร็จ 80% 
งาน RC Counter ชั้น 8-10 แล้วเสร็จ 80% งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ชั้น 8-10 แล้วเสร็จ 70% งานเดิน
ท่อระบบน้้าดี น้้าเสีย ชั้น 8-10 แล้วเสร็จ 60% งานฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จ 60% ให้แล้วเสร็จภายใน... 65...
วัน 

งวดที่  4    ช้าระร้อยละ..........7............ของราคาท่ีตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  งานซ่อมรั่วซึม ชั้น 8-10 แล้วเสร็จ 100% งาน RC Counter ชั้น 8-
10 แล้วเสร็จ 100% งานก่ออิฐผนัง ชั้น 8-10 แล้วเสร็จ 100% งานติดตั้งวงกบประตู ชั้น 8-10 แล้วเสร็จ 
100% งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ชั้น 8-10 แล้วเสร็จ 99% งานฉาบปูนผนัง ชั้น 8-10 แล้วเสร็จ 99% 
งานเดินท่อระบบน้้าดี น้้าเสีย ชั้น 8-10 แล้วเสร็จ 99% ส่งอนุมัติวัสดุ ห้องน้้าชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 60% งานปู
กระเบื้องผนังชั้น 8-10 แล้วเสร็จ 60%  ส่ง Shop Dwg. ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 60% งานโครงฝ้าเพดาน ชั้น 
8-10 แล้วเสร็จ 30% งานพัดลมระบายอากาศ ชั้น 8-10 แล้วเสร็จ 20% ให้แล้วเสร็จภายใน...90.....วัน 
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งวดที่  5    ช้าระร้อยละ..........10...........ของราคาท่ีตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  ส่ง Shop Dwg. ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 100% งานเดินท่อระบบน้้าดี น้้าเสีย 
ชั้น 8-10 แล้วเสร็จ 100 % งานโครงฝ้าเพดาน ชั้น 8-10 แล้วเสร็จ 100% ส่งอนุมัติวัสดุ ชั้น 6-7 แล้ว
เสร็จ 100% งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ชั้น 8-10 แล้วเสร็จ 100 % งานรั้วชั่วคราว ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 
100% งานติดตั้งประตู หน้าต่าง ชั้น 8-10 แล้วเสร็จ 90%  งานปูกระเบื้อง ชั้น 8-10 แล้วเสร็จ 99% งาน
ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 8-10 แล้วเสร็จ 99% งานติดตั้งกระจกเงา ชั้น 8-10 แล้วเสร็จ 99% งานฝ้าเพดาน ชั้น 
8-10 แล้วเสร็จ 99% งานพัดลมระบายอากาศ ชั้น 8-10 แล้วเสร็จ 99% งานหิน Counter ชั้น 8-10 แล้ว
เสร็จ 99% งานทาสี ชั้น 8-10 แล้วเสร็จ 99% งานผนังส้าเร็จรูปห้องน้้า ชั้น 8-10 แล้วเสร็จ 99% งาน
ดวงโคม Switch & Plug ชั้น 8-10 แล้วเสร็จ 99% งานทุบรื้อ ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 15% ให้แล้วเสร็จภายใน
......120........วัน 

งวดที่  6    ช้าระร้อยละ..........13...........ของราคาท่ีตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  งานทุบรื้อ ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 100% ส่งของและอุปกรณ์ท่ีรื้อถอนคืนแก่
มหาวิทยาลัยพร้อมเอกสารรับรองการส่ง แล้วเสร็จ 100%  งาน RC Counter ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 90% ส่ง 
ASBUILD Dwg. ชั้น 8-10 แล้วเสร็จ 99% งานทดสอบระบบสุขาภิบาลและไฟฟ้า อย่างน้อย 24 ชม. ชั้น 8-
10 แล้วเสร็จ 99% งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 70% งานเดินท่อระบบน้้าดี น้้าเสีย ชั้น 6-
7 แล้วเสร็จ 70% งานก่ออิฐผนัง ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 80% งานซ่อมแซมรั่วซึม ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 80% งาน
ฉาบปูนผนัง ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 60% ให้แล้วเสร็จภายใน......150........วัน 

งวดที่  7    ช้าระร้อยละ..........15...........ของราคาท่ีตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 100% งาน RC Counter 
ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 100% งานก่ออิฐ ผนัง ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 100% งานเดินท่อระบบน้้าดี น้้าเสีย ชั้น 6-7 
แล้วเสร็จ 100% งานฉาบปูน ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 100% งานซ่อมแซมรั่วซึ่ม ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 100% งาน
ติดตั้งประตู หน้าต่าง ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 100% งานโครงฝ้าเพดาน ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 90% งานปูกระเบื้อง 
ผนัง ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 80% งานหิน Counter ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 80% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 6-7 แล้ว
เสร็จ 60% งานฝ้าเพดาน ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 30% งานพัดลมระบายอากาศ ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 20% ให้
แล้วเสร็จภายใน......180........วัน 

งวดที่  8    ช้าระร้อยละ..........20............ของราคาท่ีตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานฝ้าเพดาน ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 99% งานปูกระเบื้อง ชั้น 6-7 แล้ว
เสร็จ 99% งานพัดลมระบายอากาศ ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 99% งานติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง Switch & Plug ชั้น 
6-7 แล้วเสร็จ 99% งานหิน Counter ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 99% งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 99% 
งานผนังส้าเร็จรูปห้องน้้า  ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 99% งานติดตั้งกระจกเงา ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 99% งานทาสี 
ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 99% งานทดสอบระบบสุขาภิบาลและไฟฟ้า อย่างน้อย 24 ชม. ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 99% 
Asbuild Dwg. ชั้น 6-7 แล้วเสร็จ 99%      ให้แล้วเสร็จภายใน......210........วัน 
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งวดที่  9    (งวดสุดท้าย)  ช้าระร้อยละ.........25............ของราคาท่ีตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  งานทดสอบระบบรวมสุขาภิบาลและไฟฟ้าอย่างน้อย 48 ชม.ห้องน้้าชั้น 
6-10 พร้อมเอกสารวิศวกรระดับสามัญไฟฟ้า เครื่องกล ลงนามรับรอง แล้วเสร็จ 100 % งานปูกระเบื้อง
ห้องน้้าชั้น 6-10 แล้วเสร็จ 100% งานสุขภัณฑ์ห้องน้้าชั้น 6-10 แล้วเสร็จ 100% งานฝ้าเพดานห้องน้้าชั้น 
6-10 แล้วเสร็จ 100% งานหินห้องน้้าชั้น 6-10 แล้วเสร็จ 100% งานกระจกเงา ห้องน้้าชั้น 6-10 แล้ว
เสร็จ 100% งานทาสีห้องน้้าชั้น 6-10 แล้วเสร็จ 100% งานไฟฟ้า แสงสว่าง Switch & Plug ห้องน้้าชั้น 
6-10 แล้วเสร็จ 100% งานประตู-หน้าต่างห้องน้้าชั้น 6-10 แล้วเสร็จ 100% งานพัดลมระบายอากาศ 
ห้องน้้าชั้น 6-10 แล้วเสร็จ 100% งานระบบท่อน้้าดี น้้าเสีย ชั้น 6-10 แล้วเสร็จ 100% งานปรับปรุง
ห้องน้้าทั้งหมดทุกชั้นแล้วเสร็จทุกงาน 100% พร้อมส่งแบบก่อสร้างจริง (ASBUILD DWG.) ห้องน้้าชั้น 6-10 
พร้อม CD AutoCAD File จ้านวน 3 ชุด ได้มาตราส่วน ท้าความสะอาดพ้ืนที่พร้อมซ่อมแซมส่วนที่ช้ารุด แล้ว
เสร็จ 100% เสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างให้แล้ว  10 0% เสร็จภายใน........230........วัน (ตลอด
สัญญาการก่อสร้างไม่เกิน 230 วัน) 
 
   
 ลงชื่อ................................................. 
 (นายชนินทร์ สุวพรหม)  
 ผู้แบ่งงวดงาน  
 วันที่ 18 มีนาคม 2562 


