

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
การแบ่งงวดงาน และงวดเงิน

| | |
|--------------------|---|
| โครงการ สถานที่ | ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมผ้า อาหาร และงานประดิษฐ์ จำนวน ๑ งาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
|--------------------|---|

งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ ๑๖.๘๖ (สิบหกจุดแปดหก) ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานรื้อถอนพร้อมขนย้าย แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานติดตั้งผนัง แล้วเสร็จ ๖๕ %
- งานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ ๗๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๒๐.๐๘ (ยี่สิบจุดศูนย์แปด) ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งผนัง แล้วเสร็จ ๓๕ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ ๓๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานติดตั้งพื้น แล้วเสร็จ ๘๐ %
- งานติดตั้งฝ้า-เพดาน แล้วเสร็จ ๗๕ %
- งานระบบประปาและสุขาภิบาล แล้วเสร็จ ๖๐ %
- งานติดตั้งเคาน์เตอร์บิวอิน แล้วเสร็จ ๖๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (หกสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๓๗.๓๙ (สามสิบเจ็ดจุดสามเก้า) ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งพื้น แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานติดตั้งฝ้า-เพดาน แล้วเสร็จ ๒๕ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานระบบประปาและสุขาภิบาล แล้วเสร็จ ๔๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานติดตั้งเคาน์เตอร์บิวอิน แล้วเสร็จ ๔๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานทาสี แล้วเสร็จ ๗๐ %
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๗๐ %
- งานปรับปรุงห้องน้ำ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จ ๕๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

/งวดที่ ๔...

งวดที่ ๔ ขำระร้อยละ ๒๕.๖๗ (ยี่สิบห้าจุดหกเจ็ด) ของราคาที่ตั้งทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานทาสี แล้วเสร็จ ๓๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ ๓๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานป้ายบอกชื่อห้อง แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จ ๕๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- ทำการทดสอบระบบ, เก็บทำความสะอาด, ขนย้ายเศษวัสดุออกนอกพื้นที่
- งานทุกหมวด แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ส่งแบบ As Built Drawing

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

เงื่อนไขการชำระเงิน

- งวดที่ ๑ ขำระร้อยละ ๑๖.๘๖ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๒ ขำระร้อยละ ๒๐.๐๘ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๓ ขำระร้อยละ ๓๗.๓๙ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง
- งวดที่ ๔ ขำระร้อยละ ๒๕.๖๗ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชำนาญ น้อยพิทักษ์

..... ประธานกรรมการ

๒. นางสาวเพียงเพ็ญ อภัยพัคตร์

..... กรรมการ

๓. นางสุรรัตน์ ดิษฐประเสริฐ

..... กรรมการและเลขานุการ