

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

การแบ่งงวดงาน และงวดเงิน

โครงการ	ปรับปรุงห้องมัลติมีเดีย ชั้น ๓R และพื้นที่สำนักงานชั้น ๖R อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ เทคนิครุงเทพ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน
สถานที่	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งวดที่ ๑ ขำระร้อยละ ๒๑.๘๒ (ยี่สิบเอ็ดจุดแปดสอง) ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี แล้วเสร็จ ๘๐ %
- งานรื้อถอนพร้อมขนย้าย แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานติดตั้งผนัง แล้วเสร็จ ๕๐ %
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ ๕๐ %
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๒๕ %
- งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๓๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ ขำระร้อยละ ๒๑.๙๔ (ยี่สิบเอ็ดจุดเก้าสี่) ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งผนัง แล้วเสร็จ ๕๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ ๕๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๒๕ % สะสมรวม ๕๐ %
- งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๕๐ %
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๕๐ % สะสมรวม ๘๐ %
- งานติดตั้งพื้น แล้วเสร็จ ๓๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (หกสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ ขำระร้อยละ ๒๓.๕๓ (ยี่สิบสามจุดห้าสาม) ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๓๐ % สะสมรวม ๘๐ %
- งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๗๐ %
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๕๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานติดตั้งพื้น แล้วเสร็จ ๗๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
- งานทาสี แล้วเสร็จ ๗๐ %
- งานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ ๓๐ %

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง


งวดที่ ๔ ชำระร้อยละ ๓๒.๗๑ (สามสิบสองจุดเจ็ดหนึ่ง) ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ ๓๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
 - งานทาสี แล้วเสร็จ ๓๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
 - งานติดตั้งตัวอักษร, ป้ายห้อง แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
 - งานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ ๗๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
 - ค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี แล้วเสร็จ ๒๐ % สะสมรวม ๑๐๐ %
 - งานทุกหมวด แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
 - ส่งแบบ As Built Drawing
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

เงื่อนไขการชำระเงิน

งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ ๒๑.๘๒ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง
งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๒๑.๘๔ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง
งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๒๓.๕๓ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง
งวดที่ ๔ ชำระร้อยละ ๓๒.๗๑ ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ศิริคำ	ประธานกรรมการ	
๒. นายดลภิลภ อัครชัยสุวิกรม	กรรมการ	
๓. นางสาวเพ็ญเพ็ญ อภัยพัคตร์	กรรมการและเลขานุการ	